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台灣中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫

- 重大工程案」採購廉政平臺第二次聯繫會議會議紀錄 

一、 時間：114年11月26日（星期三）下午1時10分  

二、 地點：煉製事業部102會議室 

三、 主席：興建工程處洪處長景堂                     紀錄：謝孟庭 

四、 出席人員：略(詳如簽到名冊） 

五、 主席致詞： 

歡迎大家參加採購廉政平臺114年第二次聯繫會議，今天很謝謝大

家撥冗來參加這個會議，採購廉政平臺列管之案件主要是高雄港洲

際二期大林石化油品儲運中心的投資計畫，工程計畫自106年至117

年、總金額為新臺幣768億元，預計興建103座儲槽、36條連外管

線，其中36條連外管線目前已驗收完成，大林煉油廠的油品已可透過

連外管線輸至洲際二期的6座5萬公秉儲槽中。目前一區共有3案已機

械完工測試完成，希望12月底能順利完成驗收；三區目前也有幾個

工程刻正施作當中，預計116年6月進行試俥。今透過聯繫會議，希

望廠商能依契約施作，本處同仁也都要善盡督導職責，不要發生重

大工安事故，並請各界專業人員及貴賓給予我們指導，使本公司工

程品質優良，未來操作能順利。 

六、 前次聯繫會議決議事項後續追蹤：略，如簡報資料。 

七、 本平臺採購案件進展情形及施工概況報告：略，如簡報資料。 

八、 法務部廉政署南部地區調查組鄭副組長佳虹專題演講【肅貪案例

經驗分享】：略。 

九、 意見交流與指導： 

1. 議題【工程統包案設計工期履約期限之探討】：略，如會議資料 

1. 主席： 

剛剛經過主辦政風簡單的報告之後，那我們就逐案針對契約第7條

及統包工程說明書第5條進行討論，第一個列管案件是「4座球型

槽新建統包工程案」，請本案專案轉機設備課林進龍報告。 

2. 轉機設備課工程師林進龍： 

本案的工程設計履約期限已於114年1月21日完成，而根據契約第7

條及統包工程說明書第5條，廠商僅需在設計工期期限前將相關文



2  

件初版交付予本公司審查即可，另外本案在開工後也有召開設計

審查會議，將設計工期期限內需提交之設計文件列出清單，以上

報告。 

3. 主席： 

「4座球型槽新建統包工程案」的承攬商嘉發公司代表有沒有什麼

意見請說明。 

4. 嘉發營造工程股份有限公司黃工程師巧寧： 

沒有意見。 

5. 主席： 

契約的文件效力應該是高於統包工程說明書的文件效力，契約範

本是由公司採購處訂定；統包工程說明書範本是由公司總工程師

室訂定，通常本處的工程案比較不會針對契約範本做更動，但會

根據每個工程案的特性不同，依據統包工程說明書範本做一些修

改。下一個列管案件是「鍋爐系統統包工程案」，請本案專案轉

機設備課施旻玫報告。 

6. 轉機設備課施工程師旻玫： 

本案統包工程說明書有規定本案設計工期是180日曆天，附件1的

詳細工作範圍亦有定義設計文件清單，有規定廠商需要提交哪些

設計文件。本案的設計工期期限是113年5月19日，承攬商於同年5

月6日完成，後續我們做基本設計的核定並持續做細部設計，待細

設核定完成後將PCCES交予採購處。 

7. 主席： 

請問「鍋爐系統統包工程案」承攬商建成公司有無補充說明? 

8. 建成機械股份有限公司黃工程師乙婷： 

皆依契約期限辦理。 

9. 主席： 

接著請「槽車裝卸工場統包工程案」承辦專案許維倫說明。 

10. 專案一組許工程師維倫： 

本案設計工期依契約規定為本公司通知開工日起360日內提送本公

司審查，至於送審文件的內容則列在本案統包工程說明書第5條，

有機械流程圖、平面佈置圖、建築圖(含平面圖、立面圖、剖面

圖、昇位圖、門窗圖及裝修表)、裝卸臂數據表及轉動機械數據

表。目前初版文件皆已完成並送至本處審查。 
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11. 主席： 

請「槽車裝卸工場統包工程案」承攬商台船公司代表說明執行情

形。 

12. 台灣國際造船股份有限公司顏專案經理慶松： 

目前本案皆依契約及工程說明書期限提送相關文件。 

13. 主席： 

「槽車裝卸工場統包工程案」的統包工程說明書第5條訂有如機械

流程圖等數項文件，這些文件只要在設計工期期限內交付給本處審

查即可算在設計期限內完成，但是在契約第7條無法看出在設計工

期屆滿前只需要交付這些文件，且因為契約的效力是優於統包工程

說明書的效力的，所以建議直接將需交付予本處審查的文件於契約

中明示，或是在統包工程說明書第5條的部分加註效力優先於契

約。 

14. 專案一組許工程師維倫： 

我當時並未更動契約範本，因為我認為統包工程說明書也算是招

標文件可以補述契約第7條，但是應該要載明得更加清楚。 

15. 主席： 

未來發包的時候，可以將需要送審本處的文件都納入契約會更加

明確。 

16. 主席： 

接著請專案一組組長說明「有機揮發性氣體處理系統及公用系統

統包工程案」。 

17. 專案一組陳組長駿傑： 

目前狀況是本案承攬商中鼎公司已於設計工期內將文件最初版交

由本處審查。本案需要送審的文件也是在統包工程說明書中詳

列，本案目前執行上也沒有什麼問題。 

18. 主席： 

本案統包工程說明書有載明審查時程日曆天需計入履約期限，但

契約第7條亦載明「本公司審查時程為依據工程說明書附件18作業

程序說明第18.3.2.3及18.3.2.5所述時程辦理」，無法一目了然

兩者間有無一致的情形，若能改成一致會比較好。 

就剛剛討論的幾個案子，實際上本處審查時間皆不計入工期，除

非廠商修正次數超過契約規定才會開始計算工期，「有機揮發性
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氣體處理系統及公用系統統包工程案」工程說明書有載明審查時

間14個日曆天是有計入工期的，但本案契約則沒有註記的很清

楚，所以我建議未來契約跟統包工程說明書要一致，這樣履約時

比較不會有爭議。 

接著我們繼續看「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統

包工程」，請專案一組組長說明。 

19. 專案一組陳組長駿傑： 

本案有將須交付本處審查之設計文件納入契約第7條，要求廠商在

360日曆天交付文件最初版予本處即算完成。 

20. 主席： 

本案也是由台船公司承攬，請問目前執行上有無任何問題? 

21. 台灣國際造船股份有限公司顏專案經理慶松： 

目前皆依契約辦理執行。 

22. 主席： 

本案統包工程說明書訂有設計文件「機械流程圖、平面佈置圖、

土木基礎設計圖、儲槽設計圖、儲槽強度計算書、泵浦計算書、

泵浦data sheet等」自本公司通知開工日起360日曆天內交付本公

司審查就算設計工期完成，本案在契約第7條同樣有將這些須交付

的文件清楚載明，契約及統包工程說明書基本上就有一致。 

接著請轉機設備課專案吳志偉說明「大林儲運中心2座各3萬公秉

乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程」。 

23. 轉機設備課吳工程師志偉： 

本案在111年11月1日開工，本案統包工程說明書有規定廠商應提

出方法流程圖、機械流程圖、設備結構管架圖等相關設計文件，

開工後廠商亦有依據前開大項製作設計文件清單送至本處審查，

經本處審查核定後，依據統包工程說明書5.2及契約，廠商應於

360日內提出文件最初版，本案廠商是在112年10月24日提出最後

一項設計文件的最初版，而本案設計工期期限為112年10月26日完

成，廠商有於設計工期內完成設計文件的交付。 

24. 主席： 

請問本案目前執行設計工期上有無什麼問題? 

25. 轉機設備課吳工程師志偉： 

目前沒有，皆已設計完成。 
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26. 主席： 

這個案子契約第7條所載「設計如不符本公司需求而有修正之需

要，由本公司指定修正項目、期限及本公司複審時程，並通知廠

商進行修正…」，請問複審期間是否有計入設計工期? 

27. 轉機設備課吳工程師志偉： 

依照契約規定，同一個審查意見如果超過兩次未修正完成才開始

起算設計工期，目前本案未發生此情形。 

28. 主席： 

但這個會議資料表格上，本案的契約第7條好像未載明你剛剛指稱

的內容。 

29. 轉機設備課吳工程師志偉： 

因為本案契約是依據工程會範本修改，所以本案契約第7條有我剛

剛指稱的內容，只是會議資料上的表格沒有節錄到。 

30. 主席： 

未來契約規定跟統包工程說明書有關設計工期的規定要一致，執

行時比較不會有爭議。請問與會貴賓有沒有什麼建議? 

31. 高雄科技大學營建工程系郭博士明恩： 

各位好，我跟大家分享一些想法，這6案列管工程案的契約規定及

統包工程說明書規定高度相似，建議整合成同一個條文即可。另

外我將列管6案分類了一下，第一種是有圖說及沒有圖說的，另一

種是審查超過幾次即須計算逾期罰款，我建議也可以一致化。先

以「槽車裝卸工場統包工程案」為例，統包工程說明書第5條有列

出廠商須交付的建築圖包含平面圖、立面圖、剖面圖、昇位圖、

門窗圖及裝修表，假設這些表是合格的，但整體設計圖若沒有送

完，是否會有逾期的問題，這是需要思考的問題，即貴處要求廠

商送審的圖是否只有統包工程說明書上所列出的，若只是例示告

訴廠商這些圖說文件是很重要的，那只要在統包工程說明書上加

註「等」字即可，代表所有設計圖都要完整送審；再來「有機揮

發性氣體處理系統及公用系統統包工程案」的統包工程說明書中

有將貴處審查時間計入履約期限，惟審查是機關的義務，若機關

審查時間過久例如要送建照審查等，是否考慮與其他列管工程案

一致的寫法比較妥適；「大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷

凍槽及其附屬設施新建統包工程」未載明審查幾次後始開罰，若
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依採購法查驗跟部分驗收等相關規定，是以業主通知幾天後未改

善完成開始計罰。目前看起來列管6案的契約規定跟統包工程說明

書還算具有一致性，只需稍作整修一下文字即可。 

32. 主席： 

謝謝教授的建議，「大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽

及其附屬設施新建統包工程」，專案請確認超過兩次未修正完成

才開始起算設計工期這部分有納入本案契約。 

33. 轉機設備課吳工程師志偉： 

我確認過有納入，那是工程會制式的版本，所以我確定有納入。 

34. 主席： 

「有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程案」統包工程說

明書內有載明本公司審查時程為 14 日曆天，審查時間仍計入履約

期限，這部分可能較有爭議，也與其他列管案件寫法不同，建議

可以刪除並改與契約規定「超過兩次未修正完成才開始起算設計

工期」一致即可。 

35. 專案一組陳組長駿傑： 

依照處長指示辦理。 

36. 主席： 

「槽車裝卸工場統包工程案」統包工程說明書特別註記了某幾項

圖說文件，是指這些有註記的文件交付即完成設計嗎?其他未列入

的圖件不受設計工期的限制嗎?請專案說明。 

37. 專案一組許工程師維倫： 

我當初只列核心文件，核心文件要在360日曆天內完成，至於未列

入的文件就沒有算在設計工期內。 

38. 主席： 

剛有討論到你在統包工程說明書所列的這些需送審文件應該納入

契約第7條，這樣兩邊才會一致。請問各位與會貴賓還有沒有其他

意見? 

39. 公司政風處王副處長品清： 

主席、各位先進好，綜觀來看目前列管6案的採購契約可能因為承

辦人不同所以各有呈現方式，就我的看法所謂的工程設計「完

成」，應該是趨近可以使用的狀態，然而剛剛的討論及資料上可

以看出有些列管案件的契約是僅要求「最初版本」，這與一般通



7  

念的「完成」存有落差。以採購契約的設計來說，當然契約最優

先適用，接著才會是說明書、圖說等等工程規範，所以統包工程

說明書的設計工期規定得作為契約的補充；但不一致的地方如果

是矛盾的，實務上基於契約公平原則，不得對承商作不利解釋。

貴處有相當多的工程案件，是否考慮有個平台可以互相討論，例

如將剛剛洪處長的指示事項納入契約等，使統包工程說明書共通

議題之內容得以一致。另外剛剛聽在場同仁提出決標後會召開審

查會議定調設計文件的範圍，並要求前開文件需在設計期限內交

付予貴處，在此提醒這些會議記錄一定要妥善留存，作為契約的

一部分。至於文件內容不一致時，第一不能對廠商有太不合理的

要求，第二要確保工程進度，例如360日曆天內廠商需要提出的設

計文件，提出文件應達到何種程度，各條文不同時，機關內可以

進一步以複雜度、工程進度等，討論出更具一致性的結論，未來

同仁在執行上能有依據可以參酌。 

40. 主席： 

謝謝王副處長給我們的建議，專案一組及機械設計組有非常多工

程案，未來統包工程書第5條有關設計工期的寫法請盡量一致，另

外也應該與契約第7條一致。 

41. 專案一組陳組長駿傑： 

未來的工程案契約文字會盡量一致。 

42. 機械設計組魏組長瑞宏： 

目前契約條款是經過公司法務處審核過的，依照以往的經驗是盡

量不要去增修，因為執行上會有一些阻礙，若依照公司政風處副

處長的指示，將補充的內容載明在統包工程說明書中應該是比較

合適的做法。 

43. 主席： 

未來就請注意契約跟統包工程說明書的設計工期要一致。若各位

沒有其他意見的話，未來大家就請依討論結果辦理，這個議題就

討論到這裡。 

十、 主席結論： 

今天很感謝各位貴賓、統包商及同仁來參加會議。每次討論的議題都

可以讓工程更臻完善。另外請各位承攬商確實依契約施作，讓工程

如期如質完成，不要發生工安事故。施工所所長們在第一線若發現
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施工品質不良的情形時也請督促廠商即時修正，避免發生工安事

故。目前三區許多刻正施工中的案件，目標是116年3月要機械完

工，槽車案目前進度有些許落後，請台船公司跟上預期進度，公司

為了讓前鎮儲運所順利搬遷所以有這些期程，我們務必要全力以

赴。最後還是感謝各位與會貴賓給予我們寶貴的建議，謝謝大家今

天參與會議。 

十、散會（15時10分） 


