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台灣中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫

- 重大工程案」採購廉政平臺第二次聯繫會議會議紀錄 

一、 時間：113年11月6日（星期三）下午2時00分  

二、 地點：煉製事業部102會議室 

三、 主席：興建工程處洪處長景堂                     紀錄：謝孟庭 

四、 出席人員：略(詳如簽到名冊） 

五、 主席致詞： 

歡迎大家參加採購廉政平臺113年第二次聯繫會議，今天很謝謝大

家撥冗來參加這個會議，採購廉政平臺列管之案件主要是高雄港洲

際二期大林石化油品儲運中心的投資計畫，工程計畫總計新臺幣

700多億，預計興建103座儲槽、36條連外管線，連外管線主要是從洲

際二期連接到大林煉油廠，儲槽蓋好後即可將洲際二期之油品輸送

到大林煉油廠及林園石化廠，該兩廠油品亦可輸送至洲際二期；洲際

二期之儲槽亦有灌裝廠，油罐車未來若要灌裝石化品、油料等即可

不用至市區；此外亦有設置碼頭，可將進口油品銷售至全台各地，

國內油品若有剩餘亦可從洲際二期碼頭外銷至全世界。目前洲際二

期工程採購案均於去年決標，並持續地設計、施工中，今透過聯繫

會議，希望得標商能依契約施作，使本公司工程品質優良，未來操

作能順利。 

六、 本平臺採購案件進展情形及施工概況報告：略，如簡報資料。 

七、 法務部廉政署南部地區調查組王組長柏敦專題演講【常見工程採

購風險態樣】：略。 

八、 意見交流與指導： 

(一) 議題一【施工不符圖說】：略，如會議資料 

1. 主席： 

高雄市政府勞工局勞動檢查處(下稱勞檢處)於113年9月4日針對大

林儲運中心有機揮發性氣體系統及公用系統統包工程進行扣點，

請大林施工三所所長說明。 

2. 大林施工三所許所長文科： 

開挖深度超過1.5公尺時，原則上要打鋼板樁，但承攬商為因應現

場狀況而改變施工方式，即所謂降挖，降挖須由專業技師人員審
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核並由本公司同意後才得以採取此施作方式，施作完成後承攬商

技師亦到現場瞭解，與確認是否符合安全，惟因屬裸露面，近日

下雨關係造成斜坡有所變化，導致與原本開挖面不一致，勞檢處

即認定與原先不同，並認為此情對施工人員產生安全上顧慮，故

要求停工、罰款並限期改善，1週後本處將改善單送回並由勞檢處

派員到場檢視同意復工，承諾緩降開挖工程，隨時保持原本狀

況，使工作人員能安心工作。本處告知承攬商，日後只要發現不

符合要求情形，施工所會立即開單。另進行本次勞檢前，本所已

有因相同事由向承攬商開過罰單，平時皆有注意相關施工安全。 

3. 承攬商中鼎工程股份有限公司楊專案經理復盛： 

緩降坡開挖因大雨沖刷而有滑落，勞檢處人員當日查看時無人在

坑內作業。既已有缺失，本公司承諾施作時要有技師，且如有安

全疑義絕不會讓人員下去施作，若無法執行緩坡作業，仍將採取

打鋼板樁方式執行。 

4. 主席： 

再次重申，請統包商針對此情盡速處理，緩斜坡修復完成前不能

有人在坑內施作，以防發生工安事件，相關案例亦於各施工所宣

導。因數次颱風過後，他案亦有類似情形，已督促該案承攬商盡

速處理。針對此情請各施工所、統包商應多加注意。 

5. 中油公司政風處蘇處長志峯： 

剛剛提及緩斜坡下達深度已達1.6公尺，依規定深度超過1.5公尺

即應有相關設施跟方案，建議還是依照規定。此案當時未設擋土

支撐，請問是用什麼替代方案? 

6. 承攬商萬鼎工程股份有限公司鄭經理福見： 

經過技師計算符合滑動率及土壤性質後用斜坡開挖作為替代方

案，亦將計算書經由檢查員認可。圖說斜坡比率是1:2，但因下雨

斜坡被沖刷後，斜坡比率已不符合1:2。 

7. 中油公司政風處蘇處長志峯： 

勞檢處指稱不符合圖說是指斜坡比率不符計算書圖說，不是不同

意這個替代方案。請依照規定施作避免遭受裁罰。 

8. 主辦政風蘇組長建中： 

剛剛有提到計算書斜坡比率1:2，如依營造安全衛生設施標準第64

條規定，傾斜度是1:1.5即35度左右，那勞檢處是不是說1:2不符
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合規定的意思呢? 

9. 承攬商中鼎工程股份有限公司楊專案經理復盛： 

當天現場檢核是沒問題，但因雨水沖刷關係，導致緩坡斜度越來

越陡，但如剛剛報告，本公司以工人安全為優先，勞檢當時是無

人在坑內施作。且此公用管架有2至3公里長，我們都需要修復，

才會有這個情形發生。 

10. 主席： 

再次強調，因涉及工安，如遇有此情統包商應盡快協助復原且暫

停施作，同時施工所亦要善盡督促之責。 

(二) 議題二【空污防制管理】：略，如會議資料 

1. 主席： 

高雄市環保局查核大林儲運中心第四期地改統包工程之缺失，此

案是在二區，因未來要蓋天然氣接收站，故目前進行地改中。請

大林施工三所所長說明。 

2. 大林施工三所許所長文科： 

地改係使用重力夯錘，把26多噸重錘從高20幾公尺處瞬間放下，

故砸至地面時會產生粉塵，環保局希望能夠改善此部分，惟改善

程度有限，故目前改善方式係施打前先灑水；裸露地表部分，因

機具相當大，需有1公頃裸露面積讓機具移動，惟環保局認為裸露

面積過大故要求改善，目前改善方式是拉水管噴灑；行車路徑運

送土方時產生之揚塵，亦定期灑水，相關作為均留有紀錄；另土

堆覆蓋是指將部分土堆掀開並於打擊後做為回填使用，掀開土堆

係工作所需，惟環保局仍希望改善，本所都遵照配合並在時間內

限期改善。 

3. 主席： 

第四期地改區域位於洲際二期二區，未來將建蓋天然氣接收站，

接收液化天然氣後將其氣化，並送至台電火力發電廠。此區域約

38公頃之土地係填海造陸，動力夯實施作固然辛苦，但施工所仍

有相當多改善空間，請持續加強精進，並請謹記每天固定灑水與

製成紀錄；請督促廠商工程車施作完成後必須至洗車台洗淨後才

可離開。這案後來環保局有來複查嗎? 

4. 大林施工三所許所長文科： 

環保局後來複查後認為已遵照指示改善，故沒有開罰。 
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5. 主席： 

統包商施作時候，勞檢處、環保局都會常來查核，請務必落實環

保工作。 

6. 承攬商中鼎工程股份有限公司楊專案經理復盛： 

乙烯丙烯冷凍儲槽案之工地目前已增設揚塵感測器，配有高壓噴

水馬達，利用高科技設備協助偵測揚塵，亦計畫繼續擴展裝設範

圍，目前因面積過大及水源問題尚在評估如何進行。另灑水部分

則係於上午及下午各有兩台車執行灑水，以上報告。 

7. 中油公司政風處蘇處長志峯： 

建議彙整勞檢處及環保局指出缺失事項、本公司續處作為等，提

供予各承攬商及各工區監造，以作為未來執行相關工作時借鏡，

達到事前預防作用，避免類似事件再度發生。 

8. 主席： 

謝謝蘇處長建議，將依處長指示辦理。我們每周工程聯繫會議都

會將相關案例向各施工所所長宣導並轉達承攬商，再麻煩大三所

整理相關資料予各施工所，向各承攬商再次宣導。 

9. 高雄市政府環保局空污與噪音防制科王科長亭鈞： 

依營建工程空氣污染防制設施管理辦法第3條規定，本法適用對象

是繳納空氣污染防制費業主之營建工程，故違反本管理辦法時，

開罰對象是營建業主，有些單位希望向承攬商開罰，是於法不符

的。審計部亦要求公共工程應編列相關環境保護費用去落實營建

工地管理，而營建工地本來亦有相關管理規則，例如裸露地覆蓋

等。但像貴單位今年初被記38點，請貴單位改善後變成16點，再

次改善後才符合法規要求；6月再查核時又記18點，仍請貴單位改

善並未開罰，至於中鼎公司尚未改善完成部分仍會依法處置。現

場施作上均有相關營建工地管理辦法等依據可循，實際上執行起

來若有困難應主動依規定申請替代方案，落實相關防治方案。另

外亦期待貴單位施工所與環保局之間溝通能更暢通，共同落實洲

際碼頭環保方案，以達法規要求，後續應持續保持暢通聯繫管

道，如果有什麼疑問，環保局隨時歡迎大家詢問。 

10. 主席： 

謝謝王科長給我們的意見，請各施工所務必督促統包商落實環保

工作。 
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九、 主席結論： 

今天很感謝各位貴賓、統包商及同仁來參加會議，這個平臺最主要的

目的是讓工程順利，無論在工安、環保等層面上都能符合法規，使

其如期如質完成，並有賴各位同仁及統包商努力，請各位務必依照

契約規定辦理。 

十、散會（12時00分） 


