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台灣中油股份有限公司第 637 次董事會議事錄  

一、開會時間：  

中華民國 103 年 6 月 13 日（星期五）下午 2 時。  

二、報告事項：  

(一 ) 103 年 5 月 9 日第 636 次董事會之議事錄。  

(二 ) 公司經營業務報告。  

(三 ) 本公司十三等一級副主管異動名冊 (企研處副處長異

動)。  

(四 ) 102 年下半年實地查核煉製事業部發現較為特殊或重大

缺失事項追蹤報告；103/04「遠期外匯交易」、「油品

衍生性商品交易」、103 年第 1 季「資金貸與他人」及

「背書保證」作業實地查核報告。  

(五 ) 103/04 監辦查核金額以上採購案(計 114 件)。  

(六 ) 第 636 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。  

三、討論事項：  

(一 )案由：為配合業務需要，擬修訂「本公司應提報董事會

工作事項明細表」，提請核議。  

說明：  

一、依據經濟部 103 年 5 月 5 日經授營字第 10320358920

號函檢送「經濟部與所屬各公司權責劃分表」相關

條文修正對照表辦理。  

二、本公司頇配合修訂應提報董事會工作事項為：「設

施或產品因非常災害或意外事故致他人受損害」之

賠償或致送慰問金之授權範圍。 

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。  
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(二 )案由：配合人力資源處育樂活動業務移隸工業關係處，擬

修訂本公司組織規程第五條條文，提請核議。 

說明：本案奉董會通過後應陳報經濟部備查。  

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。  

(三 )案由：為應 LNG 業務需要，本公司擬設立卡達辦事處，提請核

議。 

說明：  

一、卡達為全球最大 LNG 及 LPG 出口商，其中 LNG 出口

量約占全球三分之一，且近來積極以自產天然氣發

展石化及能源科技。  

二、本公司目前與卡達之業務，包括採購 LNG、投資卡

達燃油添加劑公司(QAFAC)及投資卡達 RasGas液化

廠第五條生產線等，未來亦有可能再向卡達採購其

他產品。  

三、為確實保障本公司權益，擬設立卡達辦事處，辦理

卡達 LNG購氣契約所需履行之裝貨港驗貨及即時協

助與卡達供應商協調船期調整等事宜，並協助蒐集

相關採購及投資合作機會之資訊。 

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：  

一、照案通過，辦事處人力請依業務成長彈性配置，必

要時聘僱當地人員協助業務推展，另請提供設立卡

達辦事處效益評估之具體資料。 

二、本公司設立駐外單位之整體評估規劃報告（包括人

力配置）請提董事會報告。 

 (四 )案由：「A10101 四萬噸級環島成品油輪汰換計畫」因國際
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造船市場變動因素影響擬辦理計畫變更，計畫期程

展延 12 個月至 105 年 12 月，投資總額維持不變，

提請核議。 

說明：  

一、為淘汰老舊自有環島四萬噸級成品油輪「安運」、「康

運」，新建2艘四萬噸級成品油輪，維持白油類油品

之環島運輸能力，滿足104年以後國內油品充分供應

之需求，奉立法院核定「A10101四萬噸級環島成品

油輪汰換計畫」列入本公司101年度新興固定資產投

資計畫，計畫期間101年7月1日至104年12月31日。 

二、經於102年10月4日公告，11月14日第1次開標。惟因

國際造船市場自 102年下半年景氣開始轉趨活絡，

造成船價上漲及船廠交船日期不斷延後，致無廠商

投標而流標。經多次公告招標，僅有台灣國際造船

公司投標，該公司同意之交船日為 105年 12月 31日

前，故接受其所定交船期，頇展延A10101計畫工期

12個月至105年12月。  

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。  

 (五)案由：煉製事業部「M10101 大林廠第三重油加氫脫硫工

場產能提昇投資計畫」擬辦理計畫變更，展延工期

15 個月至 106 年 3 月 31 日完工，投資總額維持不

變，提請核議。 

說明： 

一、  為滿足國內油品市場之需求，生產品質符合國際規

範油品，確保中油公司之競爭力並創造更大的利潤
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與發展國內經濟，煉製事業部規劃擴增大林廠第三

重油加氫脫硫工場產能，將設計煉量由日煉 3 萬桶

擴增至日煉 4 萬桶，奉立法院核定「M10101 大林

廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫」列入

本公司 101 年新興固定資產投資計畫，計畫期間自

101 年 7 月 1 日至 104 年 12 月 31 日，共 3.5 年。 

二、  因 101 年立法院預算審核時程，致第三重油加氫脫

硫工場基本設計招標案延至 101 年 12 月 27 日始完

成簽約，另亦因製程選取、配合工場大修時程及讓

觸媒效能極大化等因素，擬展延 M10101 計畫工期

15 個月至 106 年 3 月完成。 

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。 

(六)案由：本公司新北市板橋區文化段 1964 地號等 6 筆土地，

面積合計 1 萬 314 平方公尺（3119.985 坪），擬以

合併標 1 標加單獨標 3 標方式，同時公告辦理設定

存續期間 50 年地上權第二次招標，提請核議。 

說明： 

一、本案土地位於新北市板橋區縣民大道二段及文化路

一段，以計畫道路為界分隔成 3 街廓。為維護附近

居民安全，計畫道路部分已奉 102 年 11 月 15 日第

630 次董事會同意於辦理容積移轉前先提供新北市

政府開闢道路使用，目前道路開闢中。  

二、本案前報奉 102 年 12 月 13 日第 631 次董事會通過

以公開權利金底價及年租金申報地價 6.25％方

式，辦理全區設定存續期間 50 年地上權招標。103

年 3 月 13 日開標，因無人投標流標。 
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三、考量部分潛在廠商認為單一基地較符合其開發規

模，本次招標除保留原合併標 1 標，另以計畫道路

分隔之 3 街廓分別設單獨標 3 標。合併標及單獨

標，同時公告，同時截標，投資人可自由選擇投標

數量。合併標之權利金、招標條件均與前次招標相

同，單獨標則重新鑑價，依不同面積及臨路狀況分

別訂定，總和仍維持與合併標相同。  

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，惟如未

順利決標，請重新評估其他能為公司爭取更大權

益之活化方案提報董事會。  

(七 )通過本公司轉投資事業處處長由天然氣事業部購運室主

任陳玉山升任並晉支分類十四等薪。 


