

中油公司 112 年度自行管制個案計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度係屆期計畫，回顧整體工程進展，受到地質條件不佳等因素，致部分工項進度有所延後，經主辦單位持續督促廠商趕工進，並會同廠商依現場實際狀況研擬替代路徑及工法，雖已於 112 年 10 月 12 日全線氮封通氣，惟仍有部份儀控設備未如期完成，請計畫主辦單位加速完成。 2. 本計畫作為台中-通霄海管之備援管線，具降低台中廠單一輸出管線之營運風險及滿足北部陸管沿線新增燃氣發電機組及民生工業用戶用氣成長需求，完成本計畫實屬不易，感謝計畫主辦單位之辛勞及付出。
2	(U10801)石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度主要工作項目為鍋爐統包工程，年度各項查核點均如期達成，惟受到計畫外之發電機故障，無法順利取得固定汙染源操作許可證，故辦理計畫修正展延至 113 年 12 月底，請計畫主辦單位務必掌握發電機修復期程，期未來圓滿結案。 2. 本計畫汰舊更新既有鍋爐，改建乙座高壓蒸氣鍋爐，提升蒸氣供應系統之可靠度，確保煉製工場之正常運轉，以減少停爐的風險兼改善環境品質，完成本計畫實屬不易，感謝計畫主辦單位之辛勞及付出。
3	(A10901)四萬噸級成品油輪新建投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度主要工作項目為標的油輪建造案開工，經計畫主辦單位努力，本計畫超前進度，於 112 年 11 月 10 日完成安放龍骨，後續亦請持續督促廠商追趕工進，期本計畫如期如質完成交船。 2. 本計畫汰換老舊四萬噸級成品油輪，確保國內油品市場穩定供應，降低船體結構老化產生之風險，請主辦單位持續掌握計畫關鍵項目，並汲取相關經驗。

4	(M11001)煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度主要工作項目為 H2 統包工程採購及現場開工作業，各月份工作進度皆有如期達成，惟本計畫年度工作內容亦有計畫修正，請計畫提報單位戮力執行相關作業，期早日核定通過。 2. 本計畫為因應國家環保政策加嚴(限制燃料油硫份低於 0.3wt%)及提升本公司在國內瀝青市場之競爭力，計畫建置相關生產裝置，使產品品質符合國際規範並與先進國家接軌，請主辦單位持續掌握未來年度關鍵項目，提前辦理相關事宜，俾使本計畫如期如質完成。
5	(E11001)示範級軟碳製程工場新建投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度主要工作項目為統包工程備標及計畫修正作業，年度內各管考週期進度皆符合預期，惟計畫修正目前尚在審查中，請計畫提報單位持續備妥相關說明，期早日核定通過。 2. 本計畫係因應政府綠色能源產業政策，配合本公司電池材料研發，並解決重質油去化問題，提高重質油經濟價值，計畫建置年處理 12 萬噸重質油料之示範級軟碳製程工場，以提供鋰電池產業需求，請主辦單位持續朝既定目標邁進，以達成公司轉型之目的。
6	(M11101)煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 112 年度主要工作項目為基本設計作業，整體計畫年度內控管妥當，惟本計畫佈置空間不足，其因應方式及環評作業請計畫提報單位及時辦理，如需辦理計畫修正，請儘快提出。 2. 本計畫係配合環保署法規修訂，生產苯含量低於 0.8%(v/v)的汽油摻配料，萃取裂解汽油中所含之苯、甲苯、二甲苯及九碳烴等石化產品，以供應石化下游原料，請主辦單位持續掌握未來年度關鍵項目，提前辦理相關事宜，俾使本計畫如期如質完成。