

中油公司 109 年度自行管制個案計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 109 年度主要工作項目為「陸管工程施工」，因受到路權取得不如預期，及遭遇地下障礙物等因素，致部分工項未達年度目標。請持續督促廠商落實交維承諾並增加人力、機具以趲趕工進，另請設計廠商依現場實際狀況研擬替代路徑及工法，俾使本計畫早日趕上原訂目標。 2. 本計畫作為台中-通霄海管之備援管線，具降低台中廠單一輸出管線之營運風險及滿足北部陸管沿線新增燃氣發電機組及民生工業用戶用氣成長需求，請主辦單位持續努力，俾使本計畫項下相關工程能如期如質完成。
2	(M10701)煉製事業部桃園煉油廠 NO. 1 鍋爐汰舊更新投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 109 年度主要工作項目為「鍋爐統包工程」，訂定 3 項里程碑均如期達成，且年底計畫進度及預算執行均達目標，顯示主辦單位均能有效掌握相關工程之界面整合及應注意之環節。 2. 本計畫汰舊更新既有鍋爐，改建乙座高壓蒸氣鍋爐，提升蒸氣供應系統之可靠度，確保煉製工場之正常運轉，以減少停爐的風險兼改善環境品質，請主辦單位持續掌握未來年度應辦事項，做好工程品質及勞安管控，俾利本計畫順利推展。
3	(U10801)石化事業部 NO. 19 鍋爐汰舊更新投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 109 年度主要工作項目為「鍋爐統包工程」，訂定 4 項里程碑均如期達成，各管考週期之累計進度均無落後情形發生，顯示主辦單位能充分掌握各關鍵項目，積極協調及處理相關事宜。 2. 本計畫汰舊更新既有鍋爐，改建乙座高壓蒸氣鍋爐，提升蒸氣供應系統之可靠度，確保煉製工場之正常運轉，以減少停爐的風險兼改善環境品質，請主辦單位持續朝既定目標邁進，做好工程品質及勞安管控，俾利本計畫順利推展。
4	(A10901)四萬噸級成品油輪新建投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 109 年度主要工作項目為「委託技術服務案採購」，訂定 3 項里程碑均如期達成，進度控制尚佳，惟本計畫 109 年 7

			<p>月方才啟動，致相關績效尚未呈現，請主辦單位務必掌握油輪建造案之發包期程，早日達成計畫目標。</p> <p>2. 本計畫汰換老舊四萬噸級成品油輪，確保國內油品市場穩定供應，降低船體結構老化產生之風險，請主辦單位持續掌握計畫關鍵項目，並汲取相關經驗，俾使本計畫如期完成。</p>
--	--	--	--