
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/09/20 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 8 112/11/17 300+8 780 115/11/08 7.03% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.09.19  

說明：槽車A2 區基樁載重試驗(壓力) 

拍照日期 113.09.18  

說明：槽車A2 區基樁載重前置開挖作

業 

拍照日期 113.09.16  

說明：載重試驗移機作業 

 

 


